OBEC NEPOLISY

Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy


Závěrečná zpráva ke smlouvě č. POV2009/204NB
Dne 8.12.2008 byla vyhlášena veřejná zakázka s názvem „Rekonstrukce místních komunikací Nepolisy“. Bylo vyzváno pět obchodních společností k podání nabídky a prokázání kvalifikace, a to:

· Závod IPS, ul. 1. Máje 198, 504 01 Nový Bydžov,

· ZVČ, s.r.o., Bří Štefanů 499, 500 03 Hradec Králové,

· COLAS CZ, a.s., Petra Jilemnického 21/83, 503 01 Hradec Králové,

· SOVIS, s.r.o., Pardubická 852/10A, 500 04 Hradec Králové

· REKOM Nový Bydžov, a.s., Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov.
Konec běhu lhůty pro podání nabídek byl stanoven na 19.01.2009. Do konce lhůty se žádná další společnost nepřihlásila. Základním kritériem hodnocení byla stanovena nejnižší nabídková cena.
Dne 19.01.2009 proběhl výběr nejvhodnější nabídky při veřejné zakázce „Rekonstrukce místních komunikací Nepolisy“. Za nejvhodnější byla zvolena nabídka společnosti COLAS CZ, a.s., Petra Jilemnického 21/83, 503 01 Hradec Králové (IČ 26177005). Tato společnost nabídla nejnižší cenu, a to 3 938 217,- Kč včetně DPH.
Dne 13.02.2009 byla podepsána Smlouva o dílo na provedení díla Rekonstrukce místních komunikací Nepolisy objednatelem Obcí Nepolisy, 18.02.2009 byla podepsána výše zmíněná smlouva společností COLAS CZ, a.s. Ve smlouvě byl vymezen termín zahájení díla, a to březen 2009, dále termín dokončení díla, a to nejpozději do 1.8.2009.
Dne 24.03.2009 bylo protokolárně předáno staveniště investorem dodavateli (fotografie viz Příloha A).
Po celou dobu rekonstrukce komunikace probíhaly kontrolní dny, ze kterých byly pořizovány zápisy. Technický dozor zajišťoval pan Jiří Černý, 503 64 Měník 99, IČ 15645509.
Dne  22.05.2009 byla předána dokončená stavba objednateli.
Popis realizace akce

· Výtah ze zápisu z kontrolního dne ze 7.4.2009 (bylo provedeno):

· částečná demontáž stávajících obrubníků;

· bourání betonových ploch (včetně mozaiky);

· výškové a směrové vytyčení komunikace;

· vytyčení inženýrských sítí v terénu.
Výtah ze zápisu z  kontrolního dne ze 21.4.2009 (bylo provedeno):
· úplná skrývka odkopávky pro uložení kufru komunikace a její odvoz; na určenou skládku investorem;

· na části byly provedeny výkopové práce pro drenáže;

· položení drenáží podél komunikace dle projektové dokumentace;

· úprava pláně;

· pokládka části silničních obrubníků.

Výtah ze zápisu z  kontrolního dne ze 28.4.2009 (bylo provedeno):
· na části byly provedeny výkopové práce pro drenáže;

· položení drenáží podél komunikace dle projektové dokumentace;

· pokládka části silničních obrubníků;

· položení geotextilie;

· na části byl proveden dovoz a úprava štěrkodrti a recyklátu jako součást kufru;

· na části byly osazeny vodící proužky;

· osazení části obrubníků pro vjezdy.

Výtah ze zápisu z  kontrolního dne ze 05.05.2009 (bylo provedeno):
· pokládka všech silničních obrubníků,

· položení druhé geotextilie,

· dovoz a úprava štěrkodrti a recyklátu jako součást kufru,

· na celém úseku komunikace byly osazeny vodící proužky,

· osazení části obrubníků pro vjezdy,

· podkladní vrstvy kufru včetně betonové zálivky na části vjezdů.

Výtah ze zápisu z  kontrolního dne ze 19.05.2009 (bylo provedeno):
· veškeré práce podle projektové dokumentace, kromě části terénních úprav a osetí travním semenem.
Dne 24.07.2009






Vyřizuje: Ing. Aneta Sychrová
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